



PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Processo nº 01415.012124/2016-02

PLANO DE TRABALHO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA – UFG e Ibram

PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Proposta Submetida ao Instituto Brasileiro de Museus - Ibram pela Universidade Federal de Goiás - UFG

Processo n.º 01415.012124/2016-02

Exercício 2018

1. DADOS CADASTRAIS PROPONENTE

Órgão / Entidade Proponente:

Universidade Federal de Goiás (UFG)

CNPJ: 01.567.601/0001-43

Unidade Gestora 153052

Endereço:

Campus Samambaia (Campus II) – Prédio da Reitoria – Caixa Postal 131 - Goiânia / GO CEP: 74.001-970

Telefone: 55 62 3521-1063/3521-1146

Cargo / Nome do Responsável / Ato de Posse:

Vice-Reitora Sandramara Matias Chaves

Nomeada pela Portaria nº 203, inciso II de 11 de janeiro de 2018, publicada no DOU de 15 de janeiro de 2018.

Documento:

CPF: 167.056.881-49

RG: 745..836 2ª via – SPP/GO

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1. Título do Projeto: PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO.

2.2. Período de Execução:

I - Início: 12/2016

II - Término: 06/2019

2.3. Identificação do objeto

Suplementar o Projeto “PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO” do Termo de Execução Descentralizada firmado entre o Instituto Brasileiro de Museus - Ibram do Ministério da Cultura - MinC e a Universidade Federal de Goiás – UFG, com vistas à continuidade das ações pactuadas relacionadas à disponibilização de inventário e acervos digitais em rede para o desenvolvimento de estratégia de oferta de implementação do Tainacan para todos os museus do IBRAM ao longo do ano de 2018 e 2019,

além de formação para uso estratégico de mídias sociais e política de comunicação para ampliar o potencial de difusão dos objetos digitalizados e disponíveis em rede.

2.4. **Justificativa da Proposição**

2.4.1. No âmbito das ações realizadas ao longo do ano de 2017, percebeu-se que o projeto Plataforma Acervos, por meio do desenvolvimento da solução Tainacan, pode ter alcance significativo e de impacto para todas as instituições no âmbito de governança do Ibram nos modos de organização da produção documental museológica em suas etapas de gestão, organização e difusão. Além disso, percebeu-se também que há um potencial ainda inexplorado nos museus brasileiros de apropriação tecnológica como ferramentas para ampliar o potencial do impacto social dos museus na sociedade brasileiras, e por meio da tecnologia Tainacan percebe-se uma grande oportunidade de otimizar o esforço de organização de acervos digitais em rede e na ampliação de seu potencial de consumo.

2.4.2. Desse modo, entende-se como estratégico para o ano de 2018 e 2019 ampliar o ganho de escala da ferramenta Tainacan como oferta a todos os museus do Ibram, de forma a desenvolver processos de análise e mapeamento das bases de dados atuais destes museus de maneira a viabilizar a migração destes dados para o sistema Tainacan.

2.5. **Objetivos**

Esta iniciativa tem como objetivo a oferta ampliada da ferramenta Tainacan para todos os museus do Ibram, bem como o tratamento e migração das bases de dados destes museus.

2.6. **Descrição dos Produtos**

2.6.1. Análise de requisitos e metodologia participativa para especificação técnica das funcionalidades a serem customizadas no Tainacan;

2.6.2. Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan.

Aditivo 1

2.6.3. Análise de requisitos e metodologia participativa para especificação técnica das funcionalidades a serem customizadas e integradas ao Tainacan dos instrumentos de coleta sobre os museus brasileiros;

2.6.4. Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan e Mapas Culturais;

2.6.5. Arquitetura de hospedagem e manutenção do ambiente de disponibilização de acervos e preservação digital.

Aditivo 2

2.6.6. Mapeamento do nível de maturidade tecnológica dos museus do Ibram;

2.6.7. Estratégia de oferta e implementação do Tainacan para os museus do Ibram;

2.6.8. Avaliação da implementação do Tainacan nos museus do Ibram;

Aditivo 3

2.6.9. Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do Ibram para migração de dados para o sistema Tainacan;

2.6.10. Migração das bases de dados atuais dos museus do Ibram para o sistema Tainacan.

3. **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Análise de requisitos e metodologia participativa para especificação técnica das funcionalidades a serem customizadas no Tainacan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
Aditivo 1																															
Análise de requisitos e metodologia participativa para especificação técnica das funcionalidades a serem customizadas e integradas ao Tainacan dos instrumentos de coleta sobre os museus brasileiros				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan e Mapas Culturais							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
Arquitetura de hospedagem e manutenção do ambiente de disponibilização de acervos e preservação digital	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
Aditivo 2																															
Mapeamento do nível de maturidade tecnológica dos museus do IBRAM												x	x	x	x																
Estratégia de oferta e implementação do Tainacan para os museus do IBRAM																x	x														
Avaliação da implementação do Tainacan nos museus do IBRAM																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aditivo 3																															
Análise e mapeamento das bases de dados atuais dos museus do IBRAM para migração de dados para o sistema Tainacan																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Migração das bases de dados atuais dos museus do IBRAM para o sistema Tainacan																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

O cronograma ora apresentado poderá ser revisto pelas partes, em comum acordo, a qualquer tempo.

4. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa	Rubrica	Valor
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	33.90.20	R\$ 249.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 24.000,00
TOTAL		R\$ 273.900,00

ADITIVO 1

Natureza da Despesa	Rubrica	Valor
Equipamento e material permanente	4490-52	R\$ 110.000,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3390-20	R\$ 110.000,00
TOTAL		R\$ 220.000,00

ADITIVO 2

Natureza da Despesa	Rubrica	Valor
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	33.90.20	R\$ 270.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 80.000,00
TOTAL		R\$ 350.000,00

