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Cronograma Físico-Financeiro                                             Processo nº 01444.000087/2016-34 - IBRAM - UASG 423002 IBRAM/MinC

Boletim de Medição                             ANEXO 2 - 2.2 do Projeto Básico (Anexo I do Edital) da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – IBRAM Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia

OBRAS : MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT

Serviço:

Projeto Básico: Nº 03/ 2016 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNID. VALOR UNITÁRIO TOTAL TOTAL GERAL 30 DIAS 90 DIAS 150 DIAS 210 DIAS 270 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1. INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 104.979,02 R$ 70.706,80 R$ 16.394,88 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.477,34

1.1 Canteiro R$ 81.945,26

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 2,00 unid R$ 3.054,50 R$ 6.109,00 R$ 3.054,50 R$ 3.054,50

1.1.2 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA CHAPA GALVANIZADA 3,36 m² R$ 177,77 R$ 597,31 R$ 597,31

1.1.3 Plano e Metodologia de Trabalho com diagnosticos da area. PROJETO DE CANTEIRO 0,112 há R$ 2.173,57 R$ 243,44 R$ 243,44

1.1.4 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L 4 unid R$ 140,88 R$ 563,52 R$ 563,52

1.1.5 EXTINTOR GAS CARBONICO 6kg 4 unid R$ 275,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

1.1.6 BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 9 m² R$ 645,39 R$ 5.808,51 R$ 5.808,51

1.1.7 BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS 12 m² R$ 645,39 R$ 7.744,68 R$ 7.744,68

1.1.8 BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO 12 m² R$ 662,39 R$ 7.948,68 R$ 7.948,68

1.1.9 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO DE OBRAS 4,0x2,4m C/WC (2 unidades) 24 m² R$ 730,00 R$ 17.520,00 R$ 17.520,00

1.1.10 DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTAINERS 2 unid R$ 211,42 R$ 422,84 R$ 422,84

1.1.11 CAVALETE AÇO ZINCADO PARA BASE BANCADA 4,00 unid R$ 69,90 R$ 279,60 R$ 279,60

1.1.12 LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO (300m² x 12 meses) 3600 m² R$ 6,00 R$ 21.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

1.1.13 TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS 390 m² R$ 4,87 R$ 1.899,30 R$ 1.899,30

1.1.14 PROGRAMACAO VISUAL PARA PLACAS 5,36 m² R$ 21,20 R$ 113,63 R$ 113,63

1.1.15
PLACAS PVC ADESIVADO 1,00x1,20m COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM METALON  - IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
2 unid R$ 2.186,66 R$ 4.373,32 R$ 4.373,32

1.1.16 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 10,00 m R$ 12,05 R$ 120,50 R$ 120,50

1.1.17 COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA PROTEÇÕES INCLUSIVE DAS JANELAS/PORTAS 82,28 m² R$ 33,41 R$ 2.748,97 R$ 2.748,97

1.1.18 PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL 400,00 m² R$ 6,39 R$ 2.556,00 R$ 1.278,00 R$ 1.278,00

1.1.19 ART 1 unid R$ 195,96 R$ 195,96 R$ 195,96

1.2 Acondicionamento de acervo R$ 23.033,76

1.2.1 COMPENSADO RESINADO FENOLICO 10 mm 2,20x1.10m(2,42m2)  PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. 106,00 unid R$ 22,64 R$ 2.399,84 R$ 1.199,92 R$ 1.199,92

1.2.2 COMPENSADO VIROLA 4mm 1,60x2,20m (3,52m2) PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES PARA ACERVOS. 60,50 m² R$ 11,93 R$ 721,77 R$ 360,88 R$ 360,88

1.2.3 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO) 260,00 m R$ 12,00 R$ 3.120,00 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00

1.2.4 SARRAFO CEDRO 1" x 2" (5cm) 160,00 m R$ 3,00 R$ 480,00 R$ 240,00 R$ 240,00

1.2.5 TAPETE/CARPETE/ALCATIFA 4mm FLORTEX GRAFITE PARA ISOLAMENTO DAS PROTEÇÕES E ANDAIMES DO PISO 200,00 m² R$ 10,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

1.2.6 BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE (4X100m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS 3,00 unid R$ 2.507,45 R$ 7.522,35 R$ 3.761,18 R$ 3.761,18

1.2.7 BOBINA DE TNT (100m x 1,40 m) PARA PROTEÇÕES DOS MÓVEIS E ACERVO 3,00 unid R$ 160,00 R$ 480,00 R$ 240,00 R$ 240,00

1.2.8 BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA (1,30x100m) PARA PROTEÇÕES 3,00 unid R$ 97,47 R$ 292,41 R$ 146,21 R$ 146,21

1.2.9 ROLO DE FITILHO PARA AMARRAÇÃO DAS PROTEÇÕES NOS MÓVEIS 10,00 unid R$ 12,13 R$ 121,30 R$ 60,65 R$ 60,65

1.2.10 FOLHA DE PAPELÃO ONDULADO - PARDA - (40x1,20m) PARA PROTEÇÕES 3,00 unid R$ 153,33 R$ 459,99 R$ 230,00 R$ 230,00

1.2.11 FOLHA DE ISOPOR - esp. 10mm 100,00 unid R$ 2,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00

1.2.12 SACO DE FLOCOS DE ISOPOR 20,00 unid R$ 73,66 R$ 1.473,20 R$ 736,60 R$ 736,60

1.2.13 FITA CREPE LARG.2,5cm 10,00 unid R$ 4,99 R$ 49,90 R$ 24,95 R$ 24,95

1.2.14 FITA CREPE LARG.5cm 10,00 unid R$ 11,15 R$ 111,50 R$ 55,75 R$ 55,75

1.2.15 ROLO DE ACRILON 30m 2,00 unid R$ 165,00 R$ 330,00 R$ 165,00 R$ 165,00

1.2.16 PACOTE DE PAPEL DE SEDA BRANCO 10,00 unid R$ 9,50 R$ 95,00 R$ 47,50 R$ 47,50

1.2.17 TRANSPORTE DO ACERVO DA CASA HISTÓRIA À CASA DE BERNARDINA 50,00 m³ R$ 63,53 R$ 3.176,50 R$ 1.588,25 R$ 1.588,25

2. COBERTURA R$ 172.408,93 R$ 23.397,80 R$ 36.668,66 R$ 40.196,94 R$ 56.171,24 R$ 15.974,30 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1 Proteção R$ 23.397,80

2.1.1 COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 400 m² R$ 11,39 R$ 4.556,00 R$ 4.556,00

2.1.2 ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) 2 unid R$ 531,40 R$ 1.062,80 R$ 1.062,80

2.1.3 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA 400 m² R$ 4,87 R$ 1.948,00 R$ 1.948,00

2.1.4 ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO 60 m² R$ 263,85 R$ 15.831,00 R$ 15.831,00

2.2 Telhamento R$ 71.545,54

2.2.1 RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO 378,47 m² R$ 10,23 R$ 3.871,75 R$ 1.290,58 R$ 1.290,58 R$ 1.290,58

2.2.2 RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO 15,62 m² R$ 16,36 R$ 255,54 R$ 85,18 R$ 85,18 R$ 85,18

2.2.3 RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA 57,76 m R$ 9,12 R$ 526,77 R$ 175,59 R$ 175,59 R$ 175,59

2.2.4 LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO 394,09 m² R$ 18,11 R$ 7.136,97 R$ 2.378,99 R$ 2.378,99 R$ 2.378,99

2.2.5 TELHA CERÂMICA, TIPO CAPA-E-CANAL - 12 un/m² (50% do telhado) 2400 unid R$ 9,32 R$ 22.368,00 R$ 7.456,00 R$ 7.456,00 R$ 7.456,00

2.2.6 TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 (100% área das varandas) 516 unid R$ 3,87 R$ 1.996,92 R$ 665,64 R$ 665,64 R$ 665,64

2.2.7
COLOCACAO DE TELHAS DE BARRO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas com 

amarração)
394,09 m² R$ 38,09 R$ 15.010,89 R$ 5.003,63 R$ 5.003,63 R$ 5.003,63

2.2.8 FIO DE COBRE NU 6MM2 para amarração das telhas 996 m R$ 6,49 R$ 6.464,04 R$ 2.154,68 R$ 2.154,68 R$ 2.154,68

2.2.9 ASSENTAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA CAL/AREIA 3,41 m³ R$ 187,27 R$ 637,88 R$ 212,63 R$ 212,63 R$ 212,63

2.2.10 CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL 62 m² R$ 28,19 R$ 1.747,78 R$ 582,59 R$ 582,59 R$ 582,59

2.2.11 CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA 5 m R$ 21,76 R$ 108,80 R$ 36,27 R$ 36,27 R$ 36,27

2.2.12 RETIRADA RUFOS METÁLICOS EM COBERTURA 44 m R$ 12,40 R$ 545,60 R$ 181,87 R$ 181,87 R$ 181,87

2.2.13 RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA 44 m R$ 5,52 R$ 242,88 R$ 80,96 R$ 80,96 R$ 80,96

2.2.14
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DE RUFOS (incluindo novos rufos metálicos das 

varandas)
56 m R$ 11,96 R$ 669,76 R$ 223,25 R$ 223,25 R$ 223,25

2.2.15 COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). 6 m R$ 131,62 R$ 789,72 R$ 263,24 R$ 263,24 R$ 263,24

2.2.16 RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA (novos rufos das varandas) 12 m R$ 38,29 R$ 459,48 R$ 153,16 R$ 153,16 R$ 153,16

2.2.17 RECOLOCAÇÃO RUFOS METALICOS EM COBERTURA (exceto novos rufos das varandas) 44 m R$ 12,40 R$ 545,60 R$ 181,87 R$ 181,87 R$ 181,87

2.2.18 CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (Nova calha lateral). 11 m R$ 131,62 R$ 1.447,82 R$ 482,61 R$ 482,61 R$ 482,61

2.2.19 RINCÃO EM CHAPA COBRE #28 (Novo rincão) 12 m R$ 195,66 R$ 2.347,92 R$ 782,64 R$ 782,64 R$ 782,64

2.2.20 TELHADO VARANDA LATERAL EM CHAPAS DE COBRE 86 kg R$ 43,00 R$ 3.698,00 R$ 1.232,67 R$ 1.232,67 R$ 1.232,67

2.2.21 ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA 3 unid R$ 78,63 R$ 235,89 R$ 78,63 R$ 78,63 R$ 78,63

2.2.22 ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L 2 unid R$ 112,76 R$ 225,52 R$ 75,17 R$ 75,17 R$ 75,17

2.2.23
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE 

CALHAS
4 m R$ 11,96 R$ 47,84 R$ 15,95 R$ 15,95 R$ 15,95

2.2.24 RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS 4 m R$ 12,57 R$ 50,28 R$ 16,76 R$ 16,76 R$ 16,76

2.2.25 TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS 4 m R$ 28,47 R$ 113,88 R$ 37,96 R$ 37,96 R$ 37,96

2.3 Madeiramento R$ 38.460,43

2.3.1 RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO 400 m² R$ 11,16 R$ 4.464,00 R$ 1.488,00 R$ 1.488,00 R$ 1.488,00

2.3.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS 400 m² R$ 7,78 R$ 3.112,00 R$ 1.037,33 R$ 1.037,33 R$ 1.037,33

2.3.3 ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL 5 m² R$ 76,49 R$ 382,45 R$ 127,48 R$ 127,48 R$ 127,48

2.3.4 MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) 25 m R$ 11,25 R$ 281,25 R$ 93,75 R$ 93,75 R$ 93,75

2.3.5 MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) 30 m R$ 67,37 R$ 2.021,10 R$ 673,70 R$ 673,70 R$ 673,70

2.3.6 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM)  - 60% Caibros, incluso Varandas 430 m R$ 21,44 R$ 9.219,20 R$ 3.073,07 R$ 3.073,07 R$ 3.073,07

2.3.7 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas 985 m R$ 11,42 R$ 11.248,70 R$ 3.749,57 R$ 3.749,57 R$ 3.749,57

2.3.8 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 31,2 m R$ 6,86 R$ 214,03 R$ 71,34 R$ 71,34 R$ 71,34

2.3.9 HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 144 unid R$ 26,00 R$ 3.744,00 R$ 1.248,00 R$ 1.248,00 R$ 1.248,00

2.3.10 TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) 240 m R$ 0,43 R$ 103,20 R$ 34,40 R$ 34,40 R$ 34,40

2.3.11 ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO  (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 65,00 R$ 3.120,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00

2.3.12 ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1"  (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 0,99 R$ 47,52 R$ 15,84 R$ 15,84 R$ 15,84

2.3.13 GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO  (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 3,00 R$ 144,00 R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00

2.3.14 PREGO 17x21 18 kg R$ 8,83 R$ 158,94 R$ 52,98 R$ 52,98 R$ 52,98

2.3.15 PREGO 17x27 12 kg R$ 8,31 R$ 99,72 R$ 33,24 R$ 33,24 R$ 33,24

2.3.16 PREGO 18x30 12 kg R$ 8,36 R$ 100,32 R$ 33,44 R$ 33,44 R$ 33,44

2.4 Beiral em Argamassa R$ 3.523,30

2.4.1 REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL 16,8 m² R$ 2,53 R$ 42,50 R$ 21,25 R$ 21,25

2.4.2 RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO 16,8 m² R$ 19,92 R$ 334,66 R$ 167,33 R$ 167,33

2.4.3 REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA 16,8 m² R$ 187,27 R$ 3.146,14 R$ 1.573,07 R$ 1.573,07
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2.5 Beiral em madeira R$ 556,21

2.5.1 RETIRADA BEIRAL EM  MADEIRA 1,8 m² R$ 5,94 R$ 10,69 R$ 5,35 R$ 5,35

2.5.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL 1,8 m² R$ 7,78 R$ 14,00 R$ 7,00 R$ 7,00

2.5.3 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA, PARA MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO DO BEIRAL 3,5 m R$ 10,50 R$ 36,75 R$ 18,38 R$ 18,38

2.5.4 TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI COM REGUAS DE 10x2cm 1,8 m² R$ 180,54 R$ 324,97 R$ 162,49 R$ 162,49

2.5.5 LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO BEIRAL 1,8 m² R$ 9,73 R$ 17,51 R$ 8,76 R$ 8,76

2.5.6 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 1,8 m² R$ 62,77 R$ 112,99 R$ 56,49 R$ 56,49

2.5.7 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 1,8 m² R$ 21,83 R$ 39,29 R$ 19,65 R$ 19,65

2.6 Forros da Casa Histórica R$ 31.948,60

2.6.1 LIMPEZA DO ENTREFORRO 244,87 m² R$ 24,16 R$ 5.916,06 R$ 2.958,03 R$ 2.958,03

2.6.2 PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) 90,8 m R$ 28,07 R$ 2.548,76 R$ 1.274,38 R$ 1.274,38

2.6.3 LIXAMENTO 244,87 m² R$ 9,73 R$ 2.382,59 R$ 1.191,29 R$ 1.191,29

2.6.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 244,87 m² R$ 62,77 R$ 15.370,49 R$ 7.685,24 R$ 7.685,24

2.6.5 MASSA OLEO PARA CALAFETAR (LATA 1 KG) 15 unid R$ 25,68 R$ 385,20 R$ 192,60 R$ 192,60

2.6.6 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 244,87 m² R$ 21,83 R$ 5.345,51 R$ 2.672,76 R$ 2.672,76

2.7 Forros das Varandas R$ 2.977,05

2.7.1 RETIRADA FORRO MADEIRA 10,68 m² R$ 5,94 R$ 63,44 R$ 31,72 R$ 31,72

2.7.2 RETIRADA BARROTEAMENTO DO FORRO 10,68 m² R$ 7,78 R$ 83,09 R$ 41,55 R$ 41,55

2.7.3 PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃO APARELHADA, PARA VIGA DAS VARANDAS 9,5 m R$ 21,05 R$ 199,98 R$ 99,99 R$ 99,99

2.7.4 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS 15 m R$ 10,50 R$ 157,50 R$ 78,75 R$ 78,75

2.7.5 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NÃO APARELHADA PARA BARROTE 21,26 m R$ 10,50 R$ 223,27 R$ 111,64 R$ 111,64

2.7.6 PECA DE MADEIRA DE LEI *6,0 X 6,0* CM ( 2 1/2" X 2 1/2" ) NÃO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS 15 m R$ 18,24 R$ 273,60 R$ 136,80 R$ 136,80

2.7.7 TÁBUA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 25* CM ( 1" X 9" ) NÃO APARELHADA, 26,40 m R$ 20,03 R$ 528,73 R$ 264,37 R$ 264,37

2.7.8 CONFECÇÃO DE MOLDE METÁLICO PARA FRESAGEM DAS SANCAS (TORNEIRO MECÂNICO) 44 h R$ 10,00 R$ 440,00 R$ 220,00 R$ 220,00

2.7.9 LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO FORRO 10,68 m² R$ 9,73 R$ 103,92 R$ 51,96 R$ 51,96

2.7.10 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 10,68 m² R$ 62,77 R$ 670,38 R$ 335,19 R$ 335,19

2.7.11 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 10,68 m² R$ 21,83 R$ 233,14 R$ 116,57 R$ 116,57

3. RODATETOS R$ 6.584,35 R$ 0,00 R$ 2.194,78 R$ 2.194,78 R$ 2.194,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1 REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA 44,3 m² R$ 17,19 R$ 761,52 R$ 253,84 R$ 253,84 R$ 253,84

3.2 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 44,3 m² R$ 81,05 R$ 3.590,52 R$ 1.196,84 R$ 1.196,84 R$ 1.196,84

3.3 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODATETOS 44,3 m² R$ 9,73 R$ 431,04 R$ 143,68 R$ 143,68 R$ 143,68

3.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 13,29 m² R$ 62,77 R$ 834,21 R$ 278,07 R$ 278,07 R$ 278,07

3.5 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 44,3 m² R$ 21,83 R$ 967,07 R$ 322,36 R$ 322,36 R$ 322,36

4. PISOS R$ 18.830,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.830,17 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1 Piso em Madeira R$ 13.704,89

4.1.1 RASPAGEM / CALAFETAÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA 1 DEMÃO CERA 210 m² R$ 19,22 R$ 4.036,20 R$ 4.036,20

4.1.2 RETIRADA DE PISO DE MADEIRA INCLUINDO BARROTEAMENTO 18,5 m² R$ 30,88 R$ 571,28 R$ 571,28

4.1.3 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DO PISO DE MADEIRA 18,5 m² R$ 9,73 R$ 180,01 R$ 180,01

4.1.4 TÁBUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO 5 m² R$ 128,79 R$ 643,95 R$ 643,95

4.1.5 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - IDEM 18,5 m² R$ 20,13 R$ 372,41 R$ 372,41

4.1.6 BARROTE MADEIRA DE LEI 15X15CM 20 m R$ 67,37 R$ 1.347,40 R$ 1.347,40

4.1.7 CINTA  MADEIRA DE LEI 15X15X50CM 25 m R$ 67,37 R$ 1.684,25 R$ 1.684,25

4.1.8 RECOLOCACAO DE BARROTEAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 25 m R$ 5,51 R$ 137,75 R$ 137,75

4.1.9 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 216,75 m² R$ 21,83 R$ 4.731,65 R$ 4.731,65

4.2 Piso em Ladrilho Hidráulico R$ 5.125,28

4.2.1 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 16 m² R$ 51,71 R$ 827,36 R$ 827,36

4.2.2 EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS 16 m² R$ 19,99 R$ 319,84 R$ 319,84

4.2.3 EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO INTERNOS 58 m² R$ 19,99 R$ 1.159,42 R$ 1.159,42

4.2.4 REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS 74,00 m² R$ 8,69 R$ 643,06 R$ 643,06

4.2.5 ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (75% pisos) 55,50 m² R$ 39,20 R$ 2.175,60 R$ 2.175,60

5. RODAPÉS R$ 2.018,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.018,67 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1 Rodapés R$ 286,88

5.1.1 RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO 1,54 m² R$ 5,32 R$ 8,19 R$ 8,19

5.1.2 REMOÇÃO PINTURA A ÓLEO SOBRE MADEIRA 1,54 m² R$ 17,19 R$ 26,46 R$ 26,46

5.1.3 MASSA PARA MADEIRA GL 1 unid R$ 62,47 R$ 62,47 R$ 62,47

5.1.4 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODAPÉS 1,54 m² R$ 9,73 R$ 14,98 R$ 14,98

5.1.5 FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO 1,54 m² R$ 9,66 R$ 14,87 R$ 14,87

5.1.6 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 1,54 m² R$ 62,77 R$ 96,61 R$ 96,61

5.1.7 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 11,66 m R$ 5,43 R$ 63,31 R$ 63,31

5.2 Rodapés cerâmicos R$ 1.731,79

5.2.1 REMOÇÃO DE CERA E ENCERAMENTO 69,95 m R$ 11,73 R$ 820,51 R$ 820,51

5.2.2 ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICOS , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (25%) 17,49 m R$ 52,11 R$ 911,27 R$ 911,27

6. REVESTIMENTOS  - casa histórica, pilar de entrada e guarita R$ 71.558,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.416,58 R$ 26.856,58 R$ 33.157,71 R$ 6.127,48

6.1 Revestimento interno - Argamassas R$ 15.883,45

6.1.1 RETIRADA PAPEL PAREDE 203,78 m² R$ 26,27 R$ 5.353,17 R$ 1.784,39 R$ 1.784,39 R$ 1.784,39

6.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas) 203,78 m² R$ 7,94 R$ 1.617,97 R$ 539,32 R$ 539,32 R$ 539,32

6.1.3
ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura 

de 5cm)
10,19 m³ R$ 588,32 R$ 5.994,25 R$ 1.998,08 R$ 1.998,08 R$ 1.998,08

6.1.4 PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS 407,55 m² R$ 7,16 R$ 2.918,06 R$ 972,69 R$ 972,69 R$ 972,69

6.2 Revestimento interno - Azulejos R$ 539,95

6.2.1 REASSENTAMENTO DE AZULEJOS EM PAREDE 5,00 m² R$ 73,26 R$ 366,30 R$ 122,10 R$ 122,10 R$ 122,10

6.2.2 ASSENTAMENTO DE AZULEJO , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50%) 2,50 m² R$ 69,46 R$ 173,65 R$ 173,65

6.3 Revestimento interno - Papel de parede R$ 42.880,00

6.3.1 PAPEL DE PAREDE  DE PRIMEIRA LINHA, IMPORTADO,  ROLO COM LARGURA DE 52 cm. 134 rolo R$ 240,00 R$ 32.160,00 R$ 16.080,00 R$ 16.080,00

6.3.2 COLOCAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE POR PESSOAL ESPECIALIZADO 134 rolo R$ 80,00 R$ 10.720,00 R$ 5.360,00 R$ 5.360,00

6.4 Revestimento externo R$ 12.254,96

6.3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes externas) 237,15 m² R$ 7,94 R$ 1.882,97 R$ 941,49 R$ 941,49

6.3.2
ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura 

de 5cm)
11,8575 m² R$ 588,32 R$ 6.976,00 R$ 3.488,00 R$ 3.488,00

6.1.3 PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS 474,3 m² R$ 7,16 R$ 3.395,99 R$ 1.697,99 R$ 1.697,99

7. ESQUADRIAS R$ 74.747,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.506,82 R$ 37.373,96 R$ 20.867,14 R$ 0,00

7.1 ESCOVA DE AÇO 10 unid R$ 5,80 R$ 58,00 R$ 14,50 R$ 29,00 R$ 14,50

7.2 ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L 5 unid R$ 112,76 R$ 563,80 R$ 140,95 R$ 281,90 R$ 140,95

7.3 SELADOR SINTÉTICO - GALÃO 3,6L 30 unid R$ 99,90 R$ 2.997,00 R$ 749,25 R$ 1.498,50 R$ 749,25

7.4 MASSA A ÓLEO GALÃO 3,6L 20 unid R$ 62,47 R$ 1.249,40 R$ 312,35 R$ 624,70 R$ 312,35

7.5 ESMALTE SINTÉTICO - L 60 unid R$ 25,64 R$ 1.538,40 R$ 384,60 R$ 769,20 R$ 384,60

7.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 2,76 m² R$ 78,32 R$ 216,16 R$ 54,04 R$ 108,08 R$ 54,04

7.7 VIDRO COLORIDO (MEDIDAS E QUANTIDADES VARIADAS - VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 1 unid R$ 52.272,00 R$ 52.272,00 R$ 13.068,00 R$ 26.136,00 R$ 13.068,00

7.8 MASSA PARA VIDRO 10 Kg R$ 4,87 R$ 48,70 R$ 12,18 R$ 24,35 R$ 12,18

7.9 MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS 7 m R$ 14,30 R$ 100,10 R$ 25,03 R$ 50,05 R$ 25,03

7.10 LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL 596 unid R$ 1,74 R$ 1.037,04 R$ 259,26 R$ 518,52 R$ 259,26

7.11 BARRA FERRO QUADRADA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) 3,78 Kg R$ 320,00 R$ 1.209,60 R$ 604,80 R$ 604,80

7.12 TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS PARA ESQUADRIAS 220 h R$ 10,00 R$ 2.200,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

7.13 PORTA DE VIDRO TEMPERADO0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 3 unid R$ 1.982,22 R$ 5.946,66 R$ 1.486,67 R$ 2.973,33 R$ 1.486,67

7.14
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTO DE DOBRADIÇAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FCHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
3 unid R$ 643,17 R$ 1.929,51 R$ 964,76 R$ 964,76

7.15 MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3 unid R$ 1.127,18 R$ 3.381,54 R$ 1.690,77 R$ 1.690,77

8. CANTARIA R$ 9.854,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.927,46 R$ 4.927,46 R$ 0,00 R$ 0,00

8.1 Varandas R$ 4.862,69

8.1.1 BLOCOS DE PEDRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VARANDA - GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO 5 m R$ 68,44 R$ 342,20 R$ 171,10 R$ 171,10

8.1.1 BENEFICAMENTO DE PEDRA (MARMORISTA) 220 h R$ 13,77 R$ 3.029,40 R$ 1.514,70 R$ 1.514,70

8.1.2 PINO FIXACAO WALSYWA ACO CARBONO 20 x 30cm ROSCA 1/4" 16 unid R$ 31,00 R$ 496,00 R$ 248,00 R$ 248,00

8.1.3 ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI SIKADUR 31 7 kg R$ 56,30 R$ 394,10 R$ 197,05 R$ 197,05

8.1.4 LIMPEZA DO PISO 20 m² R$ 12,30 R$ 246,00 R$ 123,00 R$ 123,00

8.1.5 MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS 3 kg R$ 118,33 R$ 354,99 R$ 177,50 R$ 177,50

8.2 Fachada R$ 4.992,22
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8.2.1 VERGA DE TOPO 20 m R$ 56,88 R$ 1.137,60 R$ 568,80 R$ 568,80

8.2.2 VERGA DE PEITORIL 20 m R$ 57,85 R$ 1.157,00 R$ 578,50 R$ 578,50

8.2.3 DEMOLICAO ALVENARIAS 20 m² R$ 27,89 R$ 557,80 R$ 278,90 R$ 278,90

8.2.4 RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS 20 m² R$ 65,15 R$ 1.303,00 R$ 651,50 R$ 651,50

8.2.5 LIMPEZA SUPERFICIE DE GRANITO/MARMORE EM EMPENA EXTERNA 12 m² R$ 10,57 R$ 126,84 R$ 63,42 R$ 63,42

8.2.6 MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS 6 kg R$ 118,33 R$ 709,98 R$ 354,99 R$ 354,99

9. GRADIS, CORRIMÃOS E PORTÕES R$ 3.828,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.914,28 R$ 1.914,28

9.1 ESCOVA DE AÇO 30 unid R$ 5,80 R$ 174,00 R$ 87,00 R$ 87,00

9.2 ESMALTE SINTÉTICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galão 2,4L 2 unid R$ 112,76 R$ 225,52 R$ 112,76 R$ 112,76

9.3 BARRA FERRO CHATA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) 7,56 Kg R$ 3,20 R$ 24,19 R$ 12,10 R$ 12,10

9.4 TORNEIRO MECÃNICO PARA CONFECÇÃO DE FERRAGENS 220 h R$ 10,00 R$ 2.200,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

9.5 DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS 2 unid R$ 19,23 R$ 38,46 R$ 19,23 R$ 19,23

9.6 CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (CARRANCA) 4 unid R$ 15,02 R$ 60,08 R$ 30,04 R$ 30,04

9.7 PORTAO FERRO PARA PORÃO, INCLUSIVE QUADRO COM TELA DE ARAME 1 unid R$ 726,59 R$ 726,59 R$ 363,30 R$ 363,30

9.8 CONFECÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (FECHADURA TIPO GANCHO) 1 unid R$ 142,78 R$ 142,78 R$ 71,39 R$ 71,39

9.9 MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE CORRIMÃO DA VARANDA PRINCIPAL - maçaranduba torneada 2 m R$ 118,47 R$ 236,94 R$ 118,47 R$ 118,47

10. PORÃO R$ 7.014,95 R$ 0,00 R$ 1.619,48 R$ 1.619,48 R$ 1.888,00 R$ 1.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.1 REMOÇÃO DE ENTULHO 165 m³ R$ 19,63 R$ 3.238,95 R$ 1.619,48 R$ 1.619,48

10.2
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas da copa, cozinha, corredor, banheiro. 

acervo e despensa)
83,54 m² R$ 7,94 R$ 663,31 R$ 331,65 R$ 331,65

10.3 RECOMPOSIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA 8,35 m³ R$ 187,27 R$ 1.564,45 R$ 782,23 R$ 782,23

10.4 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRÊS DEMÃOS 185,64 m² R$ 7,16 R$ 1.329,18 R$ 664,59 R$ 664,59

10.5 COMPACTAÇÃO DO PISO 185,64 m² R$ 1,18 R$ 219,06 R$ 109,53 R$ 109,53

11. ELEMENTOS INTEGRADOS R$ 22.526,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.263,10 R$ 11.263,10 R$ 0,00

11.1
LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRADOS EM MÁRMORE DE ACORDO COM O CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES, INLUINDO DESLOCAMENTO DA BANHEIRA
280 h R$ 48,97 R$ 13.711,60 R$ 6.855,80 R$ 6.855,80

11.2 RESTAURAÇÃO DO LAVATÓRIO TIPO ORATÓRIO EM PORCELANA 120 h R$ 48,97 R$ 5.876,40 R$ 2.938,20 R$ 2.938,20

11.3 LIMPEZA DAS LUMINÀRIAS 60 h R$ 48,97 R$ 2.938,20 R$ 1.469,10 R$ 1.469,10

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICA R$ 308.257,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.752,57 R$ 102.752,57 R$ 102.752,57 R$ 0,00 R$ 0,00

12.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 unid R$ 932,55 R$ 932,55 R$ 310,85 R$ 310,85 R$ 310,85

12.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 unid R$ 103,09 R$ 103,09 R$ 34,36 R$ 34,36 R$ 34,36

12.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO 7 unid R$ 52,36 R$ 366,52 R$ 122,17 R$ 122,17 R$ 122,17

12.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO 25 unid R$ 11,81 R$ 295,25 R$ 98,42 R$ 98,42 R$ 98,42

12.5 DISJUNTOR RESIDUAL DE 30 A 16 unid R$ 105,00 R$ 1.680,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00

12.6 SUPRESSOR DE SURTO 175V 30 KVA 1 unid R$ 127,90 R$ 127,90 R$ 42,63 R$ 42,63 R$ 42,63

12.7 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,5 X 2,5 X 0,5 COM CONECTOR 3 unid R$ 52,65 R$ 157,95 R$ 52,65 R$ 52,65 R$ 52,65

12.8 INTERRUPITOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 unid R$ 44,28 R$ 531,36 R$ 177,12 R$ 177,12 R$ 177,12

12.9 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 60 unid R$ 14,00 R$ 840,00 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00

12.10 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 5 unid R$ 47,20 R$ 236,00 R$ 78,67 R$ 78,67 R$ 78,67

12.11 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 65 unid R$ 29,21 R$ 1.898,65 R$ 632,88 R$ 632,88 R$ 632,88

12.12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15 m R$ 52,07 R$ 781,05 R$ 260,35 R$ 260,35 R$ 260,35

12.13
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUINDO CONEXÕES FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÕES
130 m R$ 25,61 R$ 3.329,30 R$ 1.109,77 R$ 1.109,77 R$ 1.109,77

12.14 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 600 m R$ 3,43 R$ 2.058,00 R$ 686,00 R$ 686,00 R$ 686,00

12.15 CABO DECOBRE NÚ 10MM² 10 m R$ 8,51 R$ 85,10 R$ 28,37 R$ 28,37 R$ 28,37

12.16 MINI SOURCE FOUR LED ETC - 12w 65 unid R$ 3.845,60 R$ 249.964,00 R$ 83.321,33 R$ 83.321,33 R$ 83.321,33

12.17 PAINEL DE LED 10W 18 unid R$ 184,00 R$ 3.312,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00

12.18 LUMINÁRIAS EXISTENTES  - Lâmpada LED E27 3000K - 13W G45 31 unid R$ 80,50 R$ 2.495,50 R$ 831,83 R$ 831,83 R$ 831,83

12.19 ADAPTADORES 65 unid R$ 23,00 R$ 1.495,00 R$ 498,33 R$ 498,33 R$ 498,33

12.20 TRILHO ELETRIFICADO 210 unid R$ 159,85 R$ 33.568,50 R$ 11.189,50 R$ 11.189,50 R$ 11.189,50

12.21 MATERIAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO 1 unid R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 333,33 R$ 333,33 R$ 333,33

12.22 MÃO DE OBRA LUMINOTÉCNICA 1 unid R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

13. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO R$ 1.896,51 R$ 0,00 R$ 632,17 R$ 632,17 R$ 632,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 8 unid 175,93 R$ 1.407,44 R$ 469,15 R$ 469,15 R$ 469,15

13.2 PLACA DE ACRILICO DESENHADA, INDICANDO PROIBIÇÃO DE FUMAR, LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E SAÍDA - PROJETO 9 unid 43,31 R$ 389,79 R$ 129,93 R$ 129,93 R$ 129,93

13.3 MARCAÇÃO DE ÁREA LIVRE NO PISO PARA INCÊNDIO 8 m² 12,41 R$ 99,28 R$ 33,09 R$ 33,09 R$ 33,09

R$ 148.727,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.752,37 R$ 40.833,11 R$ 40.833,11 R$ 17.309,30

14.1 Proteção R$ 19.664,70

14.1.1 COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 300 m² R$ 11,39 R$ 3.417,00 R$ 3.417,00

14.1.2 ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANÇADAS, PARA AMARRAÇÃO DA LONA (rolo 100m) 3 unid R$ 531,40 R$ 1.594,20 R$ 1.594,20

14.1.3 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO E AMARRAÇÃO DA COBERTURA 300 m² R$ 4,87 R$ 1.461,00 R$ 1.461,00

14.1.4 ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO 50 m² R$ 263,85 R$ 13.192,50 R$ 13.192,50

14.2 Telhamento R$ 70.571,44

14.2.1 RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO 268 m² R$ 16,36 R$ 4.384,48 R$ 1.461,49 R$ 1.461,49 R$ 1.461,49

14.2.2 RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA 79,43 m R$ 9,12 R$ 724,40 R$ 241,47 R$ 241,47 R$ 241,47

14.2.3 LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICAS C/ SELEÇÃO 268 m² R$ 18,11 R$ 4.853,48 R$ 1.617,83 R$ 1.617,83 R$ 1.617,83

14.2.4 TELHA CERÂMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 8844 ud R$ 3,87 R$ 34.226,28 R$ 11.408,76 R$ 11.408,76 R$ 11.408,76

14.2.5 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas) 268 m² R$ 38,09 R$ 10.208,12 R$ 3.402,71 R$ 3.402,71 R$ 3.402,71

14.2.6 COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). 4 m R$ 131,62 R$ 526,48 R$ 175,49 R$ 175,49 R$ 175,49

14.2.7 RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA 4 m R$ 38,29 R$ 153,16 R$ 51,05 R$ 51,05 R$ 51,05

14.2.8 CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA 79,43 m R$ 21,76 R$ 1.728,40 R$ 576,13 R$ 576,13 R$ 576,13

14.2.9 RETIRADA CALHAS METÁLICAS EM COBERTURA 117 m R$ 5,52 R$ 645,84 R$ 215,28 R$ 215,28 R$ 215,28

14.2.9 REPARO DE CONDUTOR AGUA PLUVIAL PVC 100mm x3,0m 12 unid R$ 32,35 R$ 388,20 R$ 129,40 R$ 129,40 R$ 129,40

14.2.10 ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTÊNCIA 3 unid R$ 78,63 R$ 235,89 R$ 78,63 R$ 78,63 R$ 78,63

14.2.11 RINCÃO EM CHAPA COBRE  (Novo rincão) 20 m R$ 195,66 R$ 3.913,20 R$ 1.304,40 R$ 1.304,40 R$ 1.304,40

14.2.12 CHAPIM EM ARGAMASSA PARA ARREMATE EM TELHADO 39 m R$ 32,82 R$ 1.279,98 R$ 426,66 R$ 426,66 R$ 426,66

14.2.13 RECUPERAÇÂO ARGAMASSA DFA PLATIBANDA 39 m² R$ 187,27 R$ 7.303,53 R$ 2.434,51 R$ 2.434,51 R$ 2.434,51

14.3 Madeiramento R$ 26.255,43

14.3.1 RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO 268 m² R$ 11,16 R$ 2.990,88 R$ 747,72 R$ 747,72 R$ 747,72 R$ 747,72

14.3.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS 268 m² R$ 7,78 R$ 2.085,04 R$ 521,26 R$ 521,26 R$ 521,26 R$ 521,26

14.3.3 ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/TELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL 5 m² R$ 76,49 R$ 382,45 R$ 95,61 R$ 95,61 R$ 95,61 R$ 95,61

14.3.4 MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) 25 m R$ 11,25 R$ 281,25 R$ 70,31 R$ 70,31 R$ 70,31 R$ 70,31

14.3.5 MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Peças de Tesouras, Pernas, Pendurais) 30 m R$ 67,37 R$ 2.021,10 R$ 505,28 R$ 505,28 R$ 505,28 R$ 505,28

14.3.6 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM)  - 60% Caibros, incluso Varandas 300 m R$ 21,44 R$ 6.432,00 R$ 1.608,00 R$ 1.608,00 R$ 1.608,00 R$ 1.608,00

14.3.7 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas 600 m R$ 11,42 R$ 6.852,00 R$ 1.713,00 R$ 1.713,00 R$ 1.713,00 R$ 1.713,00

14.3.8 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 26 m R$ 6,86 R$ 178,36 R$ 44,59 R$ 44,59 R$ 44,59 R$ 44,59

14.3.9 HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 120 unid R$ 26,00 R$ 3.120,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00

14.3.10 TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) 120 m R$ 0,43 R$ 51,60 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90

14.3.11 ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO  (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 65,00 R$ 1.560,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00

14.3.12 ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1"  (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 0,99 R$ 23,76 R$ 5,94 R$ 5,94 R$ 5,94 R$ 5,94

14.3.13 GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO  (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 3,00 R$ 72,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00

14.3.14 PREGO 17x21 10 kg R$ 8,83 R$ 88,30 R$ 22,08 R$ 22,08 R$ 22,08 R$ 22,08

14.3.15 PREGO 17x27 7 kg R$ 8,31 R$ 58,17 R$ 14,54 R$ 14,54 R$ 14,54 R$ 14,54

14.3.16 PREGO 18x30 7 kg R$ 8,36 R$ 58,52 R$ 14,63 R$ 14,63 R$ 14,63 R$ 14,63

14.4 Forro R$ 32.236,33

14.4.1 PEÇA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) 90,8 m R$ 28,07 R$ 2.548,76 R$ 849,59 R$ 849,59 R$ 849,59

14.4.2 COMPLEMENTAÇÃO DE PERDAS (20% tabuado) 49,36 m² R$ 9,00 R$ 444,24 R$ 148,08 R$ 148,08 R$ 148,08

14.4.3 LIXAMENTO 246,8 m² R$ 9,73 R$ 2.401,36 R$ 800,45 R$ 800,45 R$ 800,45

14.4.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 246,8 m² R$ 62,77 R$ 15.491,64 R$ 5.163,88 R$ 5.163,88 R$ 5.163,88

14.4.5 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 246,8 m² R$ 21,83 R$ 5.387,64 R$ 1.795,88 R$ 1.795,88 R$ 1.795,88

14.4.6 LIMPEZA DO ENTREFORRO 246,8 m² R$ 24,16 R$ 5.962,69 R$ 1.987,56 R$ 1.987,56 R$ 1.987,56
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R$ 12.511,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.255,57 R$ 6.255,57 R$ 0,00

15.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 4,5 m³ R$ 89,37 R$ 402,17 R$ 201,08 R$ 201,08

15.2 RETIRADA DE FORROS DE COMPENSADO MODULAR 84,57 m² R$ 7,74 R$ 654,57 R$ 327,29 R$ 327,29

15.3 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO ENTARUGAMENTO 50 m² R$ 6,98 R$ 349,00 R$ 174,50 R$ 174,50

15.4 REMOÇÃO DE CAMARA FRIGORÍFICA 1 CJ R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

15.5 RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO 38 m R$ 3,03 R$ 115,14 R$ 57,57 R$ 57,57

15.6 RETIRADA DE BANCADAS 14,3 m² R$ 46,47 R$ 664,52 R$ 332,26 R$ 332,26

15.7 RECOMPOSIÇÃO ALVENARIAS  5 m² R$ 65,15 R$ 325,75 R$ 162,88 R$ 162,88

R$ 53.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.793,00 R$ 26.793,00

16.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO 650 m² R$ 11,16 R$ 7.254,00 R$ 3.627,00 R$ 3.627,00

16.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 1300 m² R$ 8,98 R$ 11.674,00 R$ 5.837,00 R$ 5.837,00

16.3 PINTURA EXTERNA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS 1300 m² R$ 26,66 R$ 34.658,00 R$ 17.329,00 R$ 17.329,00

17. PISOS R$ 40.703,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.721,21 R$ 15.721,21 R$ 9.260,70

17.1 Piso em Ladrilho Hidráulico Varanda Casa de Bernardina R$ 9.260,70

17.1.1 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 60 m² R$ 51,71 R$ 3.102,60 R$ 3.102,60

17.1.2 EXECUÇÃO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO VARANDAS 60 m² R$ 19,99 R$ 1.199,40 R$ 1.199,40

17.1.3 REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS 60 m² R$ 8,69 R$ 521,40 R$ 521,40

17.1.4 ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECÇÃO DE PEÇAS (50% pisos) 30 m² R$ 147,91 R$ 4.437,30 R$ 4.437,30

17.2 Piso Externo R$ 31.442,41

17.2.1
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 

10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRAS
410 m² R$ 62,33 R$ 25.555,30 R$ 12.777,65 R$ 12.777,65

17.2.2 PEDRA DE MÃO 3 m³ R$ 70,57 R$ 211,71 R$ 105,86 R$ 105,86

17.2.3 REFORMA DE CALHAS E CAIXAS PLUVIAIS DE CONCRETO 10 m³ R$ 110,63 R$ 1.106,30 R$ 553,15 R$ 553,15

17.2.4 ADEQUAÇÃO DE TAMPAS E GRELHAS DE CIMENTO ÁGUAS PLUVIAIS 10 Unid R$ 137,44 R$ 1.374,40 R$ 687,20 R$ 687,20

17.2.5 GALERIA SUBTERRANEA TUBO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 300MM 15 m R$ 159,42 R$ 2.391,30 R$ 1.195,65 R$ 1.195,65

17.2.6 RESTAURAÇÃO TENTO DOS CANTEIROS AO LADO DA CASA DE BERNARDINA 20 m R$ 40,17 R$ 803,40 R$ 401,70 R$ 401,70

R$ 627.425,00 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14 R$ 89.632,14

18.1 ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 12 meses) 1200 h R$ 83,63 R$ 100.356,00 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57 R$ 14.336,57

18.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 6 meses) 600 h R$ 77,81 R$ 46.686,00 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43 R$ 6.669,43

18.3 RESTAURADOR (100 horas mensais / 12 meses) 1200 h R$ 48,97 R$ 58.764,00 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86 R$ 8.394,86

18.4 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL (12 meses) 2640 h R$ 24,33 R$ 64.231,20 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89 R$ 9.175,89

18.5 SERVENTE (6 Pessoas / 12 meses) 10560 h R$ 10,59 R$ 111.830,40 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77 R$ 15.975,77

18.6 MARCENEIRO (2 Pessoas / 6 meses ) 2640 h R$ 13,13 R$ 34.663,20 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89 R$ 4.951,89

18.7 CARPINTEIRO (12 meses) 2640 h R$ 14,41 R$ 38.042,40 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63 R$ 5.434,63

18.8 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (12 meses) 2640 h R$ 10,98 R$ 28.987,20 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03 R$ 4.141,03

18.9 PEDREIRO (2 Pessoas / 10 meses) 4400 h R$ 14,62 R$ 64.328,00 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71 R$ 9.189,71

18.10 VIDRACEIRO (1 pessoa / 3 meses) 660 h R$ 12,60 R$ 8.316,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00

18.11 SERRALHEIRO (3 meses) 660 h R$ 13,83 R$ 9.127,80 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97 R$ 1.303,97

18.12 AUXILIAR DE SERRALHEIRO (6meses) 1320 h R$ 10,38 R$ 13.701,60 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37 R$ 1.957,37

18.13 PINTOR (6meses) 1320 h R$ 14,62 R$ 19.298,40 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91 R$ 2.756,91

18.14 AJUDANTE DE PINTOR (2 pessoas /  6 meses) 2640 h R$ 11,02 R$ 29.092,80 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11 R$ 4.156,11

R$ 250.948,30 R$ 5.239,48 R$ 97.465,48 R$ 97.465,48 R$ 5.239,48 R$ 5.239,48 R$ 5.239,48 R$ 35.059,42

19.1 PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 1 unid R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 R$ 32.500,00 R$ 32.500,00

19.2 DESCUPINIZAÇÃO POR SISTEMA DE ISCAS - manutençao para 2 anos. 1 unid R$ 25.092,00 R$ 25.092,00 R$ 12.546,00 R$ 12.546,00

19.3 SONDAGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 unid R$ 94.360,00 R$ 94.360,00 R$ 47.180,00 R$ 47.180,00

19.4 RELATÓRIO DE OBRAS COM COMPANHAMENTOCOM REGISTRO FOTOGRAFICO (MÊS) 12 unid R$ 1.530,00 R$ 18.360,00 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86 R$ 2.622,86

19.5 Projeto As Built 1120 m² R$ 5,25 R$ 5.880,00 R$ 5.880,00

19.6 MANUAL DE CONSERVAÇÃO 0,112 há R$ 2.173,57 R$ 243,44 R$ 243,44

19.7 CALHA DE MADEIRA PARA DESCIDA DE ENTULHO 12 m R$ 254,78 R$ 3.057,36 R$ 436,77 R$ 436,77 R$ 436,77 R$ 436,77 R$ 436,77 R$ 436,77 R$ 436,77

19.8 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA 12   R$ 280,00 R$ 3.360,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00

19.9 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA 100 m³ R$ 57,73 R$ 5.773,00 R$ 824,71 R$ 824,71 R$ 824,71 R$ 824,71 R$ 824,71 R$ 824,71 R$ 824,71

19.10 TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS 100 m³ R$ 39,96 R$ 3.996,00 R$ 570,86 R$ 570,86 R$ 570,86 R$ 570,86 R$ 570,86 R$ 570,86 R$ 570,86

19.11 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 1500 m³/km R$ 1,42 R$ 2.130,00 R$ 304,29 R$ 304,29 R$ 304,29 R$ 304,29 R$ 304,29 R$ 304,29 R$ 304,29

19.12 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO 50 m³ R$ 53,93 R$ 2.696,50 R$ 2.696,50

19.13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1120 m² R$ 18,75 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00

R$ 1.938.407,72 R$ 188.976,22 R$ 244.607,59 R$ 338.093,56 R$ 338.713,61 R$ 383.166,33 R$ 255.276,75 R$ 189.573,67

BDI (24,5% do total) R$ 474.909,89 R$ 46.299,17 R$ 59.928,86 R$ 82.832,92 R$ 82.984,83 R$ 93.875,75 R$ 62.542,80 R$ 46.445,55

VALOR TOTAL (R$) R$ 2.413.317,61 R$ 235.275,40 R$ 304.536,44 R$ 420.926,48 R$ 421.698,44 R$ 477.042,08 R$ 317.819,55 R$ 236.019,21

FONTES:  Responsável pela Planilha

* Boletim de Custos - Informativo - SBC -RJ - janeiro de 2016

* Catálogo Sistema de Custos de Obra - RJ (SCO-RJ) Agosto de 2015

* Sinapi RJ dezembro de 2015 Ana Cecilia Lima Sant'Ana

* ORSE dezembro de 2015 Arquiteta e Urbanista

* Tabela de Serviços do CREA/2016 CEMAE-RJ/DPMUS/IBRAM

* BDI: 24,5% (de R$1.500.000,01 até 75.000.000,00), retirado do Acórdão 2369-36/11 do Tribunal de Contas da União – tabela 17 Mat. 2060228

18. CUSTOS ADMINISTRATIVOS

19 COMPLEMENTARES

TOTAL PARCIAL

15. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ALVENARIAS - CASA DE BERNARDINA

16. PINTURA CASA DE BERNARDINA
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